

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA - MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2018

I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI							Collegamento con i progetti del DEFR 2018 o con il PQPO della Giunta Regionale	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE								
				Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2018	Valore target 2019 - 2020	Peso %	NOTE		Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio		Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore						
1	Analisi congiunturale e previsionale del sistema economico	1.1	Stima PIL	Stima previsionale coerente con il dato ufficiale pubblicato da Istat	previsioni Irpet rilasciate a giugno 2017 su media PIL Toscano 2014-2016 / stime Istat rilasciate entro dicembre 2017 sul medesimo arco temporale	marginie di errore relativo alla stima della media Pil Toscano pari a -0,23%	Mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-0,5%	Mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-0,5%	10,00%	Il cambio operato da Istat sia nelle definizioni di contabilità nazionale (Sec 2010) sia nella procedura di costruzione delle stime ci impone di modificare l'indicatore utilizzato per valutare la capacità prevista del Pil regionale. Infatti la nuova procedura di costruzione delle stime anticipate da parte di Istat è basata su una estrapolazione da serie storiche affetta per sua natura da un elevato margine di errore. Pertanto il rinvio alla media pluriennale rappresenta un più robusto metodo di valutazione della capacità prevista di Irpet rispetto ad Istat	Macroeconomia regionale	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	-	Sono state rilasciate le previsioni da parte di IRPET. Si è in attesa delle stime ISTAT necessarie per il confronto che saranno rilasciate entro fine anno	Modello macroeconomico IRPET e contabilità ISTAT	3. secondo le aspettative							
2	Effetti redistributivi e di gettito delle politiche fiscali e di welfare	2.1	Validazione modello microsimulazione mediante stima numero contribuenti, reddito lordo e gettito Irpef toscano	Coerenza fra distribuzione stimata ed effettiva pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	Stima contribuenti toscani/valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze	0,2%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-2,0%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-2,0%	10,00%	Modello di microsimulazione aggiornato ad EUSILC 2015 (anno di imposta 2014)	Lavoro, istruzione e welfare	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	-	l'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà Luglio 2018 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC-ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative							
					Stima reddito complessivo contribuenti toscani/valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze	-0,6%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-2,0%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-2,0%					-	l'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà Luglio 2018 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC-ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative							
					Stima gettito Irpef toscano/valori effettivi pubblicati dal Ministero delle Finanze	+1,4%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-2,0%	mantenere il margine di errore entro l'intervallo +/-2,0%					-	l'indicatore verrà prodotto da IRPET a metà Luglio 2018 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	Modello microsimulazione IRPET; EUSILC-ISTAT; MEF	2. da iniziare - secondo le aspettative							
3	Valorizzare il talento ed il capitale umano	3.1	La congiuntura trimestrale del mercato del lavoro	Osservazione degli andamenti dei livelli occupazionali e della loro stratificazione per classi di età, territorio, settori e modalità contrattuale. Oltre l'andamento del mercato del lavoro saranno, sempre su base trimestrale, sviluppati approfondimenti tematici che assumono la forma di agili e sintetiche analisi	Realizzazione di 2 report trimestrali: il primo contenente le stime Irpet degli addetti alle dipendenze e l'analisi dei flussi delle comunicazioni obbligatorie (avviamenti) derivanti dal sistema informativo del lavoro; il secondo report dedicato invece ad approfondimenti tematici sulle misure, gli interventi di policy, o su alcune delle più rilevanti categorie che interessano il lavoro	8 Note trimestrali (2 per trimestre: la congiuntura e l'approfondimento)	rispetto del cronoprogramma	-	10,00%	Numero di addetti dipendenti con rapporto di lavoro subordinato da fonte ASIA (ISTAT) Si veda il cronoprogramma 1	Lavoro, istruzione e welfare	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	50,00%	Sono state realizzate le prime due note descrittive relative all'analisi dei dati rispettivamente del primo e secondo trimestre dell'anno	Publicazione note sul sito dell'IRPET (www.irpet.it/publicazioni)	3. secondo le aspettative							
4	Fiscalità regionale	4.1	Stima e analisi del fenomeno dell'evasione e delle politiche di contrasto. Modalità di gestione della riscossione	Proposte di riordino della fiscalità regionale (a partire dai principali prelievi)	Archivi fiscali e di bilancio pubblico: stima dell'evasione e del gettito recuperato; analisi delle determinanti socio economiche territoriali a partire dai principali prelievi, regionali e locali	-	rispetto del cronoprogramma	-	10,00%	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale Si veda il cronoprogramma 2	Economia pubblica e territorio	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	50,00%	E' stato costruito un primo archivio sulla base dei dati forniti del data base regionale ed effettuato il primo spoglio. E' stata realizzata la ricognizione della letteratura in materia	IRPET	3. secondo le aspettative							
5	Sviluppo regionale e territorio	5.1	Dotazione infrastrutturale e scenari di crescita territoriale	Realizzazione di uno studio dedicato alla valutazione degli interventi previsti nella piana fiorentina	Realizzazione di un modello di stima degli effetti insediativi e sui flussi di mobilità dovuti alla realizzazione di progetti relativi alla piana fiorentina	-	rispetto del cronoprogramma	-	10,00%	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale Si veda il cronoprogramma 3	Economia pubblica e territorio	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	33,00%	Consegna del primo report all'Autorità di Gestione del POR FESR. E' stato realizzato il database e sono in corso i primi test di calibrazione del modello	IRPET- Autorità di Gestione POR FESR	3. secondo le aspettative							
6	Dinamismo e competitività dell'economia toscana	6.1	Analizzare le caratteristiche del sistema produttivo regionale	Realizzazione di un rapporto di ricerca sul sistema produttivo regionale	Realizzazione di un report contenente i risultati dell'analisi delle caratteristiche del sistema produttivo regionale entro il 31/12/2018	-	rispetto del cronoprogramma	-	10,00%	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale Si veda il cronoprogramma 4	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	20,00%	E' stata predisposta la proposta di ricerca sul sistema produttivo regionale. Sono in corso le prime elaborazioni e analisi dei dati raccolti	IRPET	3. secondo le aspettative							
7	Crescita dell'economia regionale	7.1	Analisi del ruolo del turismo nell'economia regionale	Costruzione, per la Toscana, di un modello econometrico della domanda turistica per fini analitici, controfattuali e previsivi	Realizzazione del modello econometrico sulla domanda turistica toscana	-	rispetto del cronoprogramma	-	10,00%	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale Si veda il cronoprogramma 5	Analisi intersettoriale, energia Analisi intersettoriale, energia, ambiente e turismo	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	35,00%	A seguito dello studio sulla letteratura in materia e del confronto con le istituzioni interessate, è stata effettuata la raccolta delle informazioni disponibili e avviata la costruzione del dataset	Riunioni interne e verbale incontro con istituzioni interessate	3. secondo le aspettative							
8	Mercato del lavoro	8.1	Metodo per l'individuazione dei fabbisogni professionali del sistema produttivo regionale	Job vacancy espresse dal sistema produttivo nei canali ufficiali della ricerca	Analisi dei big data sulle richieste di personale delle imprese (banca dati wallyB)	-	rispetto del cronoprogramma	-	5,00%	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale Si veda il cronoprogramma 6	Lavoro, istruzione e welfare	Integrazione richiesta dalla Giunta Regionale al Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	35,00%	Ricognizione e validazione della banca dati Wally B e analisi dati anni precedenti	Riunioni interne e confronto con fornitore banca dati	3. secondo le aspettative							
9	Analisi della struttura produttiva	9.1	Individuazione dei criteri per la definizione delle aziende agricole dinamiche e dei professionisti dinamici	Realizzazione di due report: uno relativo ai professionisti e uno orientato ad individuare i criteri per la definizione delle aziende agricole dinamiche	Valutazione dei criteri necessari per la definizione dei professionisti dinamici e delle aziende agricole dinamiche	-	rispetto del cronoprogramma	-	5,00%	Non esiste un valore di benchmark. L'attività non ha esperienze consolidate a livello regionale Si veda il cronoprogramma 7	Sviluppo locale, settori produttivi e imprese	Integrazione richiesta dalla Giunta Regionale al Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	20,00%	Sono state raccolte le fonti bibliografiche necessarie per l'effettuazione della ricerca sia con riferimento ai professionisti dinamici che alle aziende agricole dinamiche	Riunioni interne; riunioni con ARTEA e con Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale (Settore Autorità di Gestione FEASR)	3. secondo le aspettative							
10	Valorizzazione e diffusione delle ricerche	10.1	Presentazione di studi Irpet a convegni di rilevanza nazionale, internazionali o Pubblicazioni su riviste scientifiche	Accettazione dei lavori IRPET a Convegni di rilevanza nazionale (SIEP, SIE, AISRE, AIEL, ec.) e/o su riviste scientifiche con referaggio	Numero di studi/lavori accettati in convegni Nazionali	29	25	25	5,00%	Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it	Tutti i dirigenti	PQPO - trasversale	12	I convegni scientifici sono concentrati nel secondo semestre dell'anno	sito web IRPET (www.irpet.it/eventi)	3. secondo le aspettative							
					Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con referaggio	9	5	5					3	In corso secondo il target prefissato	sito web IRPET (www.irpet.it/publicazioni)	3. secondo le aspettative							
11	Valorizzazione e produttività delle ricerche	11.1	Partecipazione come relatori a seminari ed iniziative pubbliche	Contribuire alla riflessione sui principali temi economici e sociali regionali	Numero di interventi a seminari Pubblici	67	70	70	3,00%	Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it	Tutti i dirigenti	PQPO - trasversale	24	Gli interventi ai seminari sono concentrati nel secondo semestre	sito web IRPET (www.irpet.it/eventi)	3. secondo le aspettative							
						Rilevanza dell'attività dell'IRPET verso l'esterno	Diffusione delle analisi e dei risultati degli studi dell'IRPET	Numero di visualizzazioni del sito internet dell'IRPET					La media mensile di visualizzazioni del sito dell'IRPET nel 2017 è di 9.000	miglioramento del 5% della media mensile di visualizzazioni rispetto al 2017	miglioramento del 5% della media mensile di visualizzazioni	3,00%	Come desumibile dal nostro sito www.irpet.it	Tutti i dirigenti	PQPO - trasversale	100% in relazione al primo semestre	Risultano effettuate nel primo semestre 63.000 mila visualizzazioni del sito dell'IRPET	sito web IRPET (verifica svolta con: https://analytics.google.com/analytics/web)	3. secondo le aspettative
Gestione delle risorse umane (clima organizzativo)	Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	Giudizio qualitativo del personale coordinato, rilevato attraverso un apposito questionario, circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	94,01% (dato finale 2016) Dato 2017 da rilevare	-	-	3,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di raggiungimento sarà parametrata al giudizio rilasciato dal personale coordinato	Tutti i dirigenti	PQPO - trasversale	-	La valutazione attraverso la somministrazione di apposito questionario sarà svolta a fine 2018 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	IRPET	2. da iniziare - secondo le aspettative										
														Giudizio qualitativo compreso tre 0 (min) e 5 (max) espresso dal Comitato Scientifico, organo indipendente dell'IRPET	-	giudizio positivo superiore o uguale a 3	giudizio positivo superiore o uguale a 3	Tutti i dirigenti	Piano di Attività 2018 approvato con D.G.R. n. 3 del 20/11/2017	-	Il parere del Comitato Scientifico sarà richiesto solo a fine anno	IRPET	2. da iniziare - secondo le aspettative
12	Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	12.1	Gestione delle risorse umane (clima organizzativo)	Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	Giudizio qualitativo del personale coordinato, rilevato attraverso un apposito questionario, circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	94,01% (dato finale 2016) Dato 2017 da rilevare	-	-	3,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di raggiungimento sarà parametrata al giudizio rilasciato dal personale coordinato	Tutti i dirigenti	PQPO - trasversale	-	La valutazione attraverso la somministrazione di apposito questionario sarà svolta a fine 2018 quindi non è possibile la compilazione del relativo campo	IRPET	2. da iniziare - secondo le aspettative							
																	Anticorruzione e trasparenza	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTPCT 2018/2020	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2018	100,00%	100,00%	100,00%	2,00%
Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2018	95,00%	100,00%	100,00%	30,00%	Sono in corso di attuazione le prime misure previste nel PTPC 2018-2020. In particolare è in corso la ricognizione e revisione dei regolamenti interni	Riunioni interne tra RPC e dirigenti responsabili settori a rischio. Riunioni con il personale assegnato	3. secondo le aspettative																
									100,00%														

IRPET crono 1

RISULTATO ATTESO Osservazione degli andamenti dei livelli occupazionali e della loro stratificazione per classi di età, territorio, settori e modalità contrattuale. Oltre l'andamento del mercato del lavoro saranno, sempre su base trimestrale, sviluppati approfondimenti tematici che assumono la forma di agili e sintetiche analisi <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento ed analisi dati primo trimestre; realizzazione nota descrittiva	Pubblicazione nota su sito	01/01/2018	30/03/2018	Sciclone	25,00%	30/03/2018	Pubblicazione della nota contenente i dati relativi al primo trimestre	Sito IRPET
2	Aggiornamento ed analisi dati secondo trimestre; realizzazione nota descrittiva	Pubblicazione nota su sito	01/04/2018	30/06/2018	Sciclone	25,00%	30/06/2018	Pubblicazione della nota contenente i dati relativi al secondo trimestre	Sito IRPET
3	Aggiornamento ed analisi dati terzo trimestre; realizzazione nota descrittiva	Pubblicazione nota su sito	01/07/2018	30/09/2018	Sciclone	25,00%			
4	Aggiornamento ed analisi dati quarto trimestre; realizzazione nota descrittiva	Pubblicazione nota su sito	01/10/2018	31/12/2018	Sciclone	25,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

IRPET crono 2

RISULTATO ATTESO Proposte di riordino della fiscalità regionale (a partire dai principali prelievi) Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Raccolta e sistematizzazione archivi e base dati	Costruzione archivio	01/01/2018	30/03/2018	Lattarulo	30,00%	30/03/2018	E' stato costruito un primo archivio sulla base dei dati forniti del data base regionale	Direzione
2	Ricognizione della letteratura	Report sulla letteratura	01/03/2018	30/04/2018	Lattarulo	20,00%	30/04/2018	E' stato realizzato un report provvisorio che analizza il primo spoglio dei dataset	Direzione
3	Stima dell'evasione e del riscosso a seguito di accertamento	Analisi statistica	01/07/2018	30/10/2018	Lattarulo	35,00%			
4	Sintesi dei risultati	Realizzazione del report finale	01/11/2018	31/12/2018	Lattarulo	15,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Realizzazione di uno studio dedicato alla valutazione degli interventi previsti nella piana fiorentina Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Ricognizione delle progettualità e del loro stato di attuazione	Realizzazione del primo report	01/01/2018	28/02/2018	Lattarulo	16,00%	28/02/2018	Consegna del primo report all'Autorità di gestione del POR FESR	Direzione
2	Raccolta basi informative per l'implementazione del modello	Costruzione del database	01/03/2018	30/05/2018	Lattarulo	17,00%	30/05/2018	Realizzazione del database su dati sociodemografici, mobilità e valori immobiliari e dati sulle imprese	Direzione
3	Prima calibrazione del modello e validazione dei risultati	Costruzione del modello e validazione risultati	01/06/2018	30/09/2018	Lattarulo	33,00%		E' stato costruito il primo modello e sono in corso i test preliminari	Direzione
4	Pubblicazione del report e disseminazione dei risultati	Consegna del report definitivo	01/09/2018	31/12/2018	Lattarulo	34,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Realizzazione di un rapporto di ricerca sul sistema produttivo regionale Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Predisposizione di un progetto di ricerca	Proposta dettagliata di ricerca	01/01/2018	31/03/2018	Bertini	20,00%	31/03/2018	Predisposizione della proposta di ricerca	Direzione
2	Raccolta e analisi dei dati e informazioni raccolti	Prime elaborazioni dei dati e informazioni disponibili	01/04/2018	31/08/2018	Bertini	40,00%		E' stata terminata la fase di raccolta dei dati e sono state iniziate le attività di analisi ed elaborazione	Direzione
3	Realizzazione del rapporto di ricerca	Rapporto di ricerca sul sistema produttivo regionale	01/09/2018	01/12/2018	Bertini	40,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Costruzione, per la Toscana, di un modello econometrico della domanda turistica per fini analitici, controfattuali e previsivi Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Rassegna della letteratura e confronto con istituzioni di ricerca che lavorano sul tema	Predisposizione di percorsi formativi ad hoc per i ricercatori coinvolti	01/01/2018	31/03/2018	Paniccià	15,00%	31/03/2018	E' stato effettuato uno studio sulla letteratura in materia e predisposti i percorsi formativi per i ricercatori coinvolti. Si è svolto il primo incontro con le istituzioni di ricerca interessate alle materia (CISSET)	Riunioni interne e con istituzioni di ricerca interessate
2	Ricognizione delle informazioni statistiche necessarie alla costruzione del modello, eventuale loro acquisto, inizio della costruzione del dataset	Raccolta dei dati e prime valutazioni	01/03/2018	31/05/2018	Paniccià	20,00%	31/05/2018	Rassegna e raccolta delle informazioni disponibili ed avvio della costruzione del dataset	Direzione
3	Definizione del modello teorico. Prima fase di costruzione del modello	Avvio costruzione base dati	04/01/2018	31/07/2018	Paniccià	30,00%			
4	Disseminazione del modello teorico e dei risultati preliminari della sua prima applicazione	Analisi dei primi risultati	07/01/2018	30/09/2018	Paniccià	15,00%			
5	Completamento della costruzione del modello. Prima validazione	Definizione del modello e validazione	10/01/2018	31/12/2018	Paniccià	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO: Job vacancy espresse dal sistema produttivo nei canali ufficiali della ricerca <i>Valore target – entro il 31/12/2018</i>							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Aggiornamento ed analisi dati primo semestre	validazione banca dati wallyB	01/01/2018	30/06/2018	Sciclone	35,00%	30/06/2018	Ricognizione e validazione della banca dati Wally B e analisi dati anni precedenti	Riunioni interne e confronto con fornitore banca dati
2	Aggiornamento ed analisi dati secondo semestre	analisi dei dati	01/07/2018	31/12/2018	Sciclone	45,00%			
3	Analisi dei risultati annuali	Confronto con Direzione regionale di riferimento	01/11/2018	31/12/2018	Sciclone	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO: Realizzazione di un report su criteri per definizione professionisti dinamici e aziende agricole dinamiche Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Analisi della letteratura e reperimento delle fonti	Bibliografia della letteratura	01/03/2018	30/04/2018	Bertini	20,00%	30/04/2018	Sono state raccolte le fonti bibliografiche necessarie per l'effettuazione della ricerca. Con riferimento allo studio sulle professioni e sui professionisti dinamici è stato definito il perimetro definitivo dei soggetti oggetto dell'analisi (professionisti e imprese di professionisti) e sono stati raccolti i dati di fonte statistica e amministrativa utili ai fini dell'indagine e dell'analisi successive. Con riferimento alle aziende agricole è stata svolta un'attività di rassegna della bibliografica esistente che ha incluso sia la letteratura più generale sui sistemi di controllo e gestione e di misurazione delle performance, sia quelli più specifici sulla definizione di competitività e innovazione con riferimento all'azienda agricola. La valutazione della dinamicità delle aziende agricole toscane sarà fatta sulla base delle informazioni fornite da ARTEA con la quale sono stati effettuati incontri sul tema.	Riunioni interne; riunioni con ARTEA e con Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale (Settore Autorità di Gestione FEASR)
2	Elaborazione dei dati	Banca dati	01/05/2018	30/10/2018	Bertini	35,00%		E' stata conferita ad un consulente esterno l'indagine sui professionisti; sono stati presi accordi con ARTEA e fatte specifiche richieste su informazioni necessarie per svolgimento della ricerca	Conferimento incarico e scambio di mail con ARTEA
3	Realizzazione dei report finali	Report finale	01/11/2018	15/12/2018	Bertini	25,00%			
4	Analisi dei risultati annuali	Confronto con le Direzioni regionali di riferimento	01/11/2018	31/12/2018	Bertini	20,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO: Rispetto delle tempistiche per la conclusione dei lavori commissionati dalla Giunta regionale Valore target – entro il 31/12/2018					MONITORAGGIO
Tipologia attività	Area di intervento	OUTPUT	Consegna finale secondo quanto stabilito dalla delibera n. 3 del 20/11/2017	Peso % di ciascuna area di intervento	Fine effettiva (se entro il 30/6)
Programma di attività istituzionale 2018	Analisi del sistema produttivo	Rapporto sul sistema produttivo	31/12/18	3,84%	
		Industria 4.0	31/12/18		
		La Toscana del futuro (libro 50 anni IRPET)	31/12/18		
	Turismo	Analisi economica del fenomeno turistico	31/12/18	3,84%	
		Schede OTD	31/12/18		
		Conto Satellite del turismo	31/12/18		
	Cultura	Database informativo sulla cultura (cruscotto)	31/12/18	3,84%	
		Innovazione tecnologica applicata ai beni culturali	31/12/18		
		Piano strategico della offerta cultura	31/12/18		
	Lavoro e Produttività	Dinamiche di impresa e strategie retributive	31/12/18	3,84%	
		Rallentamento della produttività	31/12/18		
	Lavoro	Gli effetti delle politiche di regolamentazione del mercato del lavoro dalla Fornero al Jobs Act	31/12/18	3,84%	
		Mismatch tra domanda e offerta di professionalità e competenze	31/12/18		
	Sviluppo locale	Previsione della domanda di fabbisogno sanitario	31/12/18	3,84%	
		Quali sono le aree di sviluppo economico ? (economie di agglomerazione)	31/12/18		
		La Geografia economica e sociale della Toscana	31/12/18		
	Disuguaglianza e Welfare	Ricostruzione delle relazioni tra sistemi locali del lavoro	31/12/18	3,84%	
		La distribuzione dei flussi e degli stock per classi sociali	31/12/18		
		Valutazione delle politiche per il diritto allo studio	31/12/18		
	Finanza pubblica	Sostenibilità economica delle spese per il welfare	31/12/18	3,92%	
		Analisi degli investimenti pubblici	31/12/18		
		Impatto riforme sugli appalti	31/12/18		
		Impatto riforma sugli appalti sul settore costruzioni	31/12/18		
		Efficacia delle politiche di contrasto all'evasione e di semplificazione	31/12/18		
		Riordino istituzionale e regionalismo	31/12/18		
		Rapporto sulla Finanza territoriale	31/12/18		
	NURV	31/12/18			
	Infrastrutture e accessibilità	Legge di Bilancio	31/12/18	3,84%	
		Scenari e potenziali sviluppi infrastrutturali	31/12/18		
		Contributo al Piano della Mobilità	31/12/18		
	Territorio	Big data	31/12/18	3,84%	
		Modelli di servizio per l'accessibilità nelle aree a domanda debole	31/12/18		
		Monitoraggio del PIT	31/12/18		
Supporto Piano paesaggistico		31/12/18			
Rapporti e note congiunturali	fattore di competitività e/o luogo qualità della vita	31/12/18	3,84%		
	Grande e piccola distribuzione	31/12/18			
	Consumo del suolo	31/12/18			
	Flash Lavoro	trimestrale			
	Note Export	semestrale			
	Nota Turismo	31/12/18			
Ricerche per il Consiglio Regionale	Federalismo	quadrimestrale	3,84%		
	Note Investimenti Pubblici	31/12/18			
	Rapporto Congiunturale (Giugno-Luglio)	31/07/18			
Attività Comuni	FSE	Rapporto Strutturale (Dicembre-Gennaio)	31/12/18	16,50%	
		Riordino Consorzi di Bonifica	31/12/18		
		Richiesta numero due (da definire)	31/12/18		
		Note congiunturali per EURES	semestrale		
		Monitoraggio e valutazione "Garanzia Giovani"	31/12/18		
		Monitoraggio e valutazione Centri per l'Impiego	31/12/18		
	FESR	Valutazione formazione professionale	31/12/18	17,00%	
		Fabbisogno 4.0	31/12/18		
		Monitoraggio e valutazione Assegni ricerca e Voucher AFR alta formazione	31/12/18		
		Valutazione di una misura POR-FSE	31/12/18		
		Valutazione strategiche RIS3: Analisi delle revoche	31/12/18		
		Valutazione strategiche RIS3: Territorial proofing e filiere produttive	31/12/18		
FEASR	Valutazione strategiche per la Strategia Territoriale: Analisi di coerenza dei progetti finanziati	31/12/18	16,50%		
	Valutazione strategiche per la Strategia Territoriale: Analisi PIU	31/12/18			
	Valutazione strategiche per la Strategia Territoriale: PIU Pistoia, Montemurlo e Montale	31/12/18			
	Valutazione strategiche per la Strategia Territoriale: Supporto RDA nel calcolo delle entrate nette	31/12/18			
	Valutazione strategiche per la Strategia Territoriale: Valutazione della Piana Fiorentina, Tramvia	31/12/18			
	Valutazione strategiche per la Strategia Territoriale: Territorial proofing e coesione interna	30/06/18			
Attività Comuni	FEASR	Valutazione strategiche per la Strategia Territoriale: Modelli organizzativi di trasporto innovativi per l'offerta turistica	31/12/18	16,50%	
		Analisi di contesto: Anagrafica imprese	31/12/18		
		Analisi di contesto: Rapporto analisi economica	31/12/18		
		Analisi di contesto: Rapporto Priorità PSR	31/12/18		
		Analisi di contesto: effetti crisi economica finanziaria	31/12/18		
		Analisi tematica: Area Sud	31/12/18		
		Analisi tematica: Aggiornamento prezzario	31/12/18		
Analisi tematica: Costi standard	31/12/18				
Peso complessivo degli interventi (100%)				100,00%	