

Spett.le SIRAM S.p.a.
UDB Centro Nord
Via Giorgio Saviane, 6
FIRENZE
udbcentronord@pec.siram.it

OGGETTO: Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento nelle sedi di IRPET, ARS e Centro GRC presso l'immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve, Firenze, via Pietro Dazzi 1. Variante in corso d'opera (Art. 106, co, 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016). Richiesta di preventivo.

In applicazione di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Toscana 8 giugno 2020, n. 62 in materia di misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, in particolare al punto 6 del paragrafo '*Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro*', si rende necessaria una variante in corso d'opera - ai sensi di quanto disposto all'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - del vigente contratto sottoscritto da IRPET e SIRAM S.p.a. in data 28 gennaio 2019, della durata di 36 mesi, per la fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento installati nelle sedi di IRPET, Agenzia Regionale di Sanità e Centro per la Gestione del Rischio Clinico, presso Villa La Quiete alle Montalve, in via Pietro Dazzi 1, a Firenze,

La variante ha per oggetto le attività di seguito descritte:

- A) n. 1 intervento di pulizia completa ed igienizzazione resa con prodotti sanificanti, di n. 105 ventilconvettori;
- B) n. 4 interventi aggiuntivi, oltre agli interventi con periodicità trimestrale previsti dal contratto sopra citato, di pulizia dei filtri di n. 105 ventilconvettori.

Le attività sopra indicate dovranno essere eseguite nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, e specificamente:

- l'intervento di cui al punto A dovrà essere eseguito entro e non oltre il 31 agosto 2020;
- gli interventi di cui al punto B dovranno essere eseguiti dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, con periodicità da concordare.

Gli interventi dovranno essere svolti con le modalità stabilite ed utilizzando i prodotti indicati nei documenti tecnici in materia di misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 nell'ambito dei luoghi di lavoro, ed in particolare nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità citati nella Ordinanza regionale sopra richiamata.

Trattandosi di variante in corso d'opera, all'esecuzione degli interventi sopra indicati si applicano tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite dal contratto di fornitura sopra specificato



Al fine di predisporre i relativi atti, si richiede un preventivo di spesa per l'esecuzione delle attività sopra indicate, oggetto della variante in corso d'opera, comprensivo di tutte le componenti necessarie al fine della idonea e regolare fornitura.

In attesa di Vs. riscontro, che confido sollecito, mi è gradito porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
Carlo Pagliazzi
firmato digitalmente ()*

() Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*