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PROGRAMMA DI SVILUPPO
SIGAP-RILUS

In seguito all’avviso pubblico da Voi pubblicato con titolo: “ESPERTO IN PIATTAFORME

GESTIONALI PER IL MONITORAGGIO DELLATTIVITA DI GESTIONE DEI FINANZIAMENTI
PUBBLICI” PER IL COMPLETAMENTO DELLA PIATTAFORMA ON-LINE PER LA GESTIONE,

MONITORAGGIO, ANALISI E ARCHIVIAZIONE DElI PROGETTI IN AMBITO DI
INFRASTRUTTURE PER LE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE. Esaminate le richieste in
merito allo sviluppo e completamento della Banca Dati SIGAP-RILUS Vi propongo il
seguente programma di sviluppo suddiviso in 2 fasi:

FASE 1: (2 mesi)

Punto 1: PERFEZIONAMENTO DEL TRACCIATO RECORD
Tempo di realizzazione: Settembre.
Il primo step sara dedicato al migliorato il tracciato record della Banca
Dati tenendo conto degli “OBBLIGHI INFORMATIVI” a cui e tenuto 'Ente e
dai tracciati delle Banche Dati da cui saranno prelevati i dati.

Punto 2: ACQUISIZIONE DATI
Tempo di realizzazione: Settembre-Ottobre.
Lacquisizione dei dati per il completamento e aggiornamento della banca
dati sara garantita dalla collaborazione con “A.RT.E.A” (Azienda Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura ) e "BPI" (Banca Progetti Integrata)
del Settore “Controllo Strategico e di Gestione” di Regione Toscana.

FASE 2: (1,5 mesi)

Punto 3: REALIZZAZIONE WEB-SERVICE.
Tempo di realizzazione: Ottobre.
La seconda fase di sviluppo sara dedicata alla realizzazione di una WEB-
SERVICE tra SIGAP-RILUS e le banche dati B.P.l. e A.RT.E.A., ¢con entrambe
sara previsto un collegamento che permettera lo scarico e aggiornamento
automatizzato dei dati, inoltre per gli interventi non presenti in nessuna
Banca Dati on-line & previsto I'inserimento manuale delle informazioni che
saranno a carico dell’ente. Di seguito lo schema sintetico della Web-Service.




Punto 4: SVILUPPO DELLA SEZIONE DI REPORT.
Tempo di realizzazione: Novembre - 10 Dicembre.
Lo sviluppo della “Sezione Report”, data la crescente necessita di
informazioni specifiche e generali sui progetti ammessi a finanziamento &
inevitabile il continuo sviluppo di questa sezione dello strumento, oltre ai
grafici gia presenti.si possono graficizzare altre informazioni di dettaglio in
modo da aumentare il monitoraggio degli interventi.
L'applicazione in questo step sara sviluppata la geo-referenziazione, tramite
“Google Map”, dei singoli progetti e dell'insieme dei progetti in modo da
poter analizz;re le informazioni con il supporto della mappa.

In fine il prodotto ottenuto sara un gestionale di secondo livello su piattaforma on-line ad
uso degli uffici, del Settore “Infrastrutture per le Attivita Economiche e Produttive” della
Regione Toscana, per la gestione, monitoraggio, analisi e archiviazione dei progetti.
L'applicazione & pensata per essere di supporto e dare agli utenti 'immediata conoscenza
di tutte le componenti necessarie per gestire un progetto, dal momento del’ammissione a
contributo fino alla messa in funzione dell’opera.

Tuttavia & un Data-base le cui diverse informazioni sono integrate e correlabili, per
esempio se si seleziona un Beneficiario saranno visualizzati tutti i progetti collegati a quel
Beneficiario, se si seleziona un Progetto saranno visualizzate le informazioni collegate al
Progetto, inoltre sara un elaboratore di dati che crea Reports e Grafici dinamici in modo
parametrico.

Nel dettaglio I'applicazione servira a gestisce I'anagrafica del Beneficiario, il singolo
progetto, il quadro economico e procedurale, gli strumenti di finanziamento, le province
e i comuni, le registrazioni e le tipologie di accesso, i Report di sintesi e la geo-
referenziazione.

Inoltre gestira i progetti in corso, archiviera i progetti conclusi, creera una scheda.pdf di
sintesi di ogni progetto, saranno passibili estrazioni di file.csv di tutti i progetti per
eseguire elaborazioni specifiche.

Sara realizzato solo con programmi Open-source, zero costi di licenze.
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