S IRPET

Spett.le

Rete sviluppo S.c.

Piazza Madonna della Neve, 5
50122 Firenze (FI)

PEC:retesviluppo@pec.confcooperative.it

OGGETTO: Affidamento servizio di “Servizio di valutazione dell’impatto economico
dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 sul tessuto lavorativo toscano” (CI1G: Z112C77875).
Aumento della prestazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.Igs.
50/2016.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. .... del .............. , in conformita con
quanto stabilito all’articolo 5 della lettera di invito (prot. n.506/2020) presentata in data 17 marzo
2020 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale (START), IRPET ha provveduto a
rideterminare la prestazione del “Servizio di valutazione dell’impatto economico dell’emergenza
legata all’epidemia Covid-19 sul tessuto lavorativo toscano” (CIG: Z112C77875), affidato con
determinazione dirigenziale n.30 del 26 marzo 2020, nel limite massimo di 1/5 dell'importo
contrattuale originario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 , del d.Igs. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici, e dall'art. 60 della L.R. 13.7.2007, n. 38, recante "Norme in materia
di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro".

Tale incremento ¢ correlato alla necessita, emersa durante lo svolgimento del servizio, di un
approfondimento sui soggetti gia oggetto di indagine, finalizzato ad individuare la percezione di
questi ultimi in merito alla sostenibilita ambientale, nell’ambito della transizione verde del sistema
produttivo, che ¢ divenuta una priorita per I’Europa, in particolare nell’ottica di ricostruzione del
sistema produttivo nell’era post Covid -19

Per effetto di quanto disposto con la sopra indicata determinazione, si chiede alla societa di

procedere con I’approfondimento richiesto, con corrispondente incremento dell'importo contrattuale
per il periodo residuo di esecuzione del contratto fino alla data di scadenza di questo, stabilita al 30
dicembre 2020, in misura pari ad € 4.885,00 al netto di IVA, corrispondente al 20% dell'importo
contrattuale originario.
Il costo del servizio di “Servizio di valutazione dell’impatto economico dell’emergenza legata
all’epidemia Covid-19 sul tessuto lavorativo toscano”, al netto di IVA, affidato a codesta Societa
risulta pertanto pari ad € 34.685,00, anziché € 29.800,00, quale costo correlato alle prestazioni
originariamente dedotte.

L'affidamento delle prestazioni aggiuntive, aventi ad oggetto un approfondimento sulla sostenibilita
ambientale, nell’ambito della transizione verde del sistema produttivo, nell’ottica di ricostruzione
del sistema nell’era post Covid -19, ¢ disposto fino alla scadenza del 30 dicembre 2020 e comunque
entro 1 limiti dell'importo contrattuale sopra indicato ed agli stessi patti, condizioni e prezzi unitari
della lettera di invito, offerta economica e lettera di incarico inviata da IRPET a Rete Sviluppo
s.c.r.l. in data 26 marzo 2020 (Prot. n.576).

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato secondo le modalita pattuite ed indicate nella
lettera di incarico cui si fa integrale rinvio, e dovra riportare il seguente
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codice CIG: Z112C77875

Le fatture da emettere in modalita elettronica, intestata ad IRPET - Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA
04355350481, Codice Univoco Ufficio (CUU): UFYD93, deve essere inviata esclusivamente
tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con
I’indicazione del codice CIG e del codice CUP, sopra riportati, relativi alle attivita cui la
prestazione contrattuale ¢ riferita.

Si rende noto che IRPET ¢ soggetto all’applicazione del regime dello "Split payment'. Le
modalita di emissione e di trasmissione della fattura elettronica, nonché le specifiche indicazioni
relative al regime di “Split payment”, sono consultabili sul sito istituzionale dell’IRPET nella
sezione “Profilo del committente” (http://www.irpet.it/profilo-del-committente-appalti-e-forniture).
La fattura sara pagata dopo che il Responsabile del contratto abbia accertato che la relativa
prestazione ¢ stata effettuata, in termini di quantita e qualita, nel rispetto delle prescrizioni previste
nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Il pagamento verra eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato in sede di
presentazione dell’offerta, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa e
trasmessa in modalita elettronica secondo le modalita sopra richiamate. Qualora la fattura pervenga
in modalita diversa da quella indicata, I’Amministrazione non dara corso al pagamento e nessuna
produzione di interessi moratori potra essere vantata dall’affidatario.

Distinti saluti

Il Dirigente responsabile del contratto
Dott. Nicola Sciclone
firmato digitalmente (*)

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’ originale informatico é stato predisposto e conservato presso IRPET in conformita alle
regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa é sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.”
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